

A Lechner Nonprofit Kft. 2015. évi közbeszerzési tervének 1. módosítása						
Ssz. Nytsz.	Beszermzés tárgya	Típusa	Eljárás típusa	Szerződés időtartama	Beszermzés várható időpontja negyedévben	Módosítás indoka
Központosított közbeszerzés:						
1.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I-II. negyedév	
2.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I-II. negyedév	
3.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
4.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I-II. negyedév	
5.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I-II. negyedév	
6.	Szkenner, nyomtató beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
7.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
8.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
9.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
10.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
11.	IT eszköz, szoftver és szolgáltatás	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
12.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	
13.	Szoftver licenck frissítése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. IV. negyedév	
14.	Szoftver licenck	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II. negyedév	

15.	Szoftver licenck	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. II. negyedév	
16.	Üzemanyag beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. I.-II.-III.-IV. negyedév	
17.	Szoftver licenck beszerzése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. II. negyedév	Európai Unió projekthez kapcsolódás és a Támogatási szerződés megkötése miatt indokolt az eljárás lefolytatása. (Igény felmerülése 2015. ápr.)
18.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. II. negyedév	Európai Unió projekthez kapcsolódás és a Támogatási szerződés megkötése miatt indokolt az eljárás lefolytatása. (Igény felmerülése 2015. ápr.)
19.	IT eszköz beszerzés	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. II. negyedév	Európai Unió projekthez kapcsolódás és a Támogatási szerződés megkötése miatt indokolt az eljárás lefolytatása. (Igény felmerülése 2015. ápr.)
20.	Multifunkciós eszközök beszerzése	árubeszerzés	Központosított közbeszerzés	határozott	2015. III. negyedév	Európai Unió projekthez kapcsolódás és a Támogatási szerződés megkötése miatt indokolt az eljárás lefolytatása. (Igény felmerülése 2015. ápr.)
Nemzeti értékhatár feletti:						
1.	Irodaterületek és kiállítóter kialakítása, egyéb felújítási munkák	építési beruházás	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II. negyedév	
2.	Szkenner bérlet	árubeszerzés	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. I.-II. negyedév	
3.	Szerver hosting	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II. negyedév	
4.	Fejlesztési szolgáltatás	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. I.-II. negyedév	
5.	Fejlesztői support	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II.-III. negyedév	
6.	Minőségbiztosítás	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. I.-II. negyedév	
7.	Folyamatátvizsgálás	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. I.-II. negyedév	
8.	Rendszer működési környezetének biztosítása	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II. negyedév	
9.	Bérszámfejtés 2016-2017 évre	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, nyílt	határozott	2015. IV. negyedév	
10.	Bútor beszerzés	árubeszerzés	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II. negyedév	
11.	Dokumentum állomány tipizálás	szolgáltatás megrendelése	nemzeti, Kbt. 122/A §	határozott	2015. II. negyedév	A közbeszerzési terv elfogadását követően felmerült, a projekthez változásbejelentéssel kezelt tipizálási feladat.

Budapest, 2015. 04.


Riedel Miklós Márton
vezérigazgató