

# LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉG TÁRSASÁG

2020. évi közbeszerzési terve

|    | Közbeszerzés tárgya   | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája                       | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|----|---|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| 1. | NUAT teszt környezet kialakítása hw-sw infrastruktúra konfigurálása, alternatív verziók teszteléséhez | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. Negyedik negyedév                    |
| 2. | ÉTDR karbantartás a rendszer hardver berendezéseinek működtetéséhez                                   | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. Első negyedév                        |
| 3. | Szerver oldali hardverkarbantartási szolgáltatás 12 hónap időtartamra                                 | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. Negyedik negyedév                    |
| 4. | ÉTDR - határvédelmi eszközök karbantartás   | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. március                              |
| 5. | OÉNY NUAT környezet előkészítése az új OÉNY rendszerek telepítéséhez                                  | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. március                              |
| 6. | Hardver eszközök beszerzése a KM01SRVT17 keretmegállapodásból   | 1                                 | Nemzeti eljárásrend                   | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. január                               | 2020. március                              |

|     |   |   |                     |   |               |                         |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------|-------------------------|
| 7.  | Hardver eszközök beszerzése a KM02SZGRK keretmegállapodásból  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. január  | 2020. március           |
| 8.  | Hardver eszközök beszerzése a KM01SZGRK keretmegállapodásból  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. január  | 2020. március           |
| 9.  | OÉNY telepítése a NISZ KAK környezetébe   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. január  | 2020. Negyedik negyedév |
| 10. | Monor TKÉK alkalmazás fejlesztése és teszteszabása  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. január  | 2020. Negyedik negyedév |
| 11. | ÉTDR éves licence beszerzés:<br>Microsoft®VisualStudioProSubMSDN<br>AllLng License/SoftwareAssurancePack<br>OLV 1License NoLevel<br>AdditionalProduct 3Year Acquiredyear1 | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. január  | 2020. Negyedik negyedév |
| 12. | Multifunkciós eszközök (fénymásolók karbantartása)  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. augusztus         |
| 13. | Speciális (fotogrammetriai) szoftverek beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. július            |
| 14. | Speciális (backoffice) szoftverek beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. július  | 2020. július            |

|     |   |   |                     |   |               |                  |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------|------------------|
| 15. | Az online ügyintézés támogató terminál prototípusok tervezése és gyártása   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. július  | 2020. december   |
| 16. | E-learning keretrendszer biztosítása  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. október | 2021. február    |
| 17. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – M szaki és szakmai dokumentációk ellen rzése és min ségbiztosítása (tervezési dokumentációk) | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. január  | 2021. július     |
| 18. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések – Ingatlan- nyilvántartás KERET rendszerének min ségbiztosítása                                | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. január  | 2021. július     |
| 19. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Ingatlan- nyilvántartás térképi rendszerének kialakításának min ségbiztosítása               | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. január  | 2021. július     |
| 20. | IT biztonsági követelmények - Érettségvizsgálat   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. január  | 2020. július     |
| 21. | T zfal szolgáltatás a Budafoki útra   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. április | 2020. szeptember |
| 22. | IT biztonsági szabályzások, eljárásrendek elkészítése a projekt IT biztonsági besorolása alapján  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. január  | 2021. július     |

|     |  |   |                     |   |               |                         |
|-----|--|---|---------------------|---|---------------|-------------------------|
| 23. | Szerverek és kapcsolódó tartozékok beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 24. | Storage b vítés  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. szeptember        |
| 25. | Eszközbeszerzés - Laptopok, számítógépek és tartozékok   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. január  | 2020. augusztus         |
| 26. | Eszközbeszerzés - Tablet beszerzés   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. július            |
| 27. | Symantec licencek beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. július            |
| 28. | Microsoft licencek beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. június            |
| 29. | Speciális hardverelemek – szerver és monitor beszerzés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037               | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. október           |
| 30. | Speciális hardverelemek – munkaállomások beszerzés   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. október           |
| 31. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Felhasználói és technológiai ellen rzés               | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. december          |
| 32. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Jogszabályi megfelelel ség és dokumentáció vizsgálata | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. december          |

|     |  |   |                     |   |               |                 |
|-----|--|---|---------------------|---|---------------|-----------------|
| 33. | IT min ségbiztosításhoz kapcsolódó beszerzések - Információbiztonsági ellen rzés   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. április | 2020. december  |
| 34. | Speciális hardverelemek – grafikus kártyák beszerzés   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. április | 2020. október   |
| 35. | IBM FileNet és IBM Datacap alapú DOKIRtár alrendszer alkalmazás szint testreszabása és paraméterezése 250 óra keretszámmal<br>KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 - E-Építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában kiemelt projekt | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. április | 2020. november  |
| 36. | IBM FileNet és IBM DataCap alapú alkalmazások havi supportja   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. április | 2021. február   |
| 37. | A digitális állományok létrehozása, illetve tárolása érdekében az IBM Datacap és IBMFileNet rendszerekben új beviteli formok és tároló rendszerek paraméterezése és beállítása   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. július  | 2021. június    |
| 38. | Hálózati eszköz beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. július  | 2020. október   |
| 39. | Hálózati rendszer  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. július  | 2020. október   |
| 40. | Nyomtató (szkenner) eszközök üzemeltetési szerz és (VOP)   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. július  | 2021. június    |
| 41. | FIR csomópont  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodá s alapján verseny újrainítás | 2020. április | 2020. augusztus |

|     |  |   |                     |   |               |                |
|-----|--|---|---------------------|---|---------------|----------------|
| 42. | IT karbantartás  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2021. július   |
| 43. | Központi ment rendszer, storage b vítés  | 1 | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2020. november |
| 44. | Határvédelem felújítása (Bosnyák tér) I. ütem (Zorp)   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2020. december |
| 45. | SafeQ nyomtatmenedzsment sw éves licencdíja  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2020. június   |
| 46. | Használt licencek felülvizsgálata  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. július  | 2020. december |
| 47. | Irodatechnikai karbantartás  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. július  | 2020. december |
| 48. | Irodatechnikai eszközök beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2020. november |
| 49. | Szoftver követés (Forrás.net)  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. április | 2020. december |
| 50. | 10GbE hálózatfejlesztés  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. július  | 2020. december |
| 51. | ÉTDR ment licenc b vítése, supportjának meghosszabbítása és szakértői konzultáció beszerzése a KM01SRVT17 keretmegállapodásból | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. július  | 2020. november |

|     |  |   |                     |   |               |                  |
|-----|--|---|---------------------|---|---------------|------------------|
| 52. | Hálózati switchek beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. július  | 2020. december   |
| 53. | Szoftver tanácsadás  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. július  | 2020. december   |
| 54. | Szerver rendszer beszerzése kapcsolódó szolgáltatásokkal   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. december   |
| 55. | Storage tárhely  | 1 | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. november   |
| 56. | Szerver rendszer beszerzése kapcsolódó szolgáltatásokkal   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. december   |
| 57. | Központi tárhely bővítés (KEHOP2)  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. október    |
| 58. | Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése” című projekt megvalósításához szükséges informatikai infrastruktúra kialakítása | 1 | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. szeptember |
| 59. | E-számla kiállítás lehetőségeinek kialakítása (Számlázási rendszer fejlesztés)   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. szeptember |
| 60. | Merevlemezek beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. október    |
| 61. | Hardver eszközök beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április | 2020. október    |

|     |  |   |                     |   |                |                  |
|-----|--|---|---------------------|---|----------------|------------------|
| 62. | Hardver kiegészít alkatrészek beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. szeptember |
| 63. | Asztali munkaállomások beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. december   |
| 64. | Notebookok beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. július   | 2020. november   |
| 65. | Adathordozók, tabletek és egyéb kiegészítők beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. december   |
| 66. | Számítógépek és tartozékaik a KÖFOP2 projekt keretében   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. december | 2020. december   |
| 67. | Különböző hardver eszközök beszerzése a VIZEK projekt keretében  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. december   |
| 68. | Microsoft licencek beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. december   |
| 69. | Sharepoint licenc beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. április  | 2020. június     |
| 70. | Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek szélesítése” című projekt megvalósításához szükséges informatikai infrastruktúra licenzek beszerzése | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. október  | 2020. december   |
| 71. | Hardver kiegészítők beszerzése   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás | 2020. július   | 2020. december   |



|     |   |   |                     |   |               |                |
|-----|---|---|---------------------|---|---------------|----------------|
| 72. | Projektor beszerzés   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. július  | 2020. október  |
| 73. | Épületelemzés és szakértői tevékenység tervdokumentáció előállításához (ÁKEK) (épületek felmérése, modellparaméterek meghatározása, építészeti tervdokumentáció előállítása) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektben | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. december |
| 74. | Bútorbeszerzés  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. december |
| 75. | Béridigitalizálás beszerzés a KÖFOP-3.2.10. projektben I  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. december |
| 76. | GNSS Eszközök beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. december |
| 77. | Bosnyák téri felújítások I.   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. december |
| 78. | Új DIGI raktár építészeti   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. december |
| 79. | Penc - Épület felújítás   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 115. § Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. december |
| 80. | Pilóta nélküli légi járművek beszerzése   | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. december |

|     |  |    |                     |   |               |                         |
|-----|--|----|---------------------|---|---------------|-------------------------|
| 81. | FOK kialakításához kapcsolódó irodaberendezés beszerzése       | 1  | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. július  | 2020. Negyedik negyedév |
| 82. | Terepjáró gépkocsik a magyar-szlovák államhatár újfelméréséhez | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 83. | 9 f s kisbusz  | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 84. | Tehergépjármű vásárlás a KÖFOP-3.2.10. projektből              | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 85. | Céges autók beszerzése (SZGK) 9+4 db                           | 13 | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás                         | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 86. | Irodaszer I.   | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. Második negyedév  |
| 87. | Irodaszer II.  | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. július  | 2020. Harmadik negyedév |
| 88. | Irodaszer III.   | 1  | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. október | 2020. Negyedik negyedév |
| 89. | Képzési szolgáltatások beszerzése 2020-2022                    | 1  | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |

|     |  |   |                     |   |               |                         |
|-----|--|---|---------------------|---|---------------|-------------------------|
| 90. | Klímák beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 91. | Építész szakértői tevékenység és minőségbiztosítás beszerzés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektben (Mintatervek előállítására tervvázlatok alapján) | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 92. | Ortofotó 2020.   | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 93. | Rendezvény szervezés 2020-2020.  | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 94. | Szakértői szolgáltatások beszerzése 2020-2022  | 1 | Uniós eljárásrend   | Nyílt eljárás   | 2020. április | 2022. Negyedik negyedév |
| 95. | Geodéziai szolgáltatások beszerzése  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 96. | UPS beszerzés  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |
| 97. | Nemzetközi utazás-szervezés - utasbiztosítás   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés                       | 2020. április | 2020. Negyedik negyedév |

|      |  |   |                     |   |                  |                         |
|------|--|---|---------------------|---|------------------|-------------------------|
| 98.  | Nemzetközi utazás-szervezés - szállás  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. április    | 2020. Negyedik negyedév |
| 99.  | Nemzetközi utazás-szervezés - utazás   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. április    | 2020. Negyedik negyedév |
| 100. | Üzemanyag I.   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. április    | 2020. Második negyedév  |
| 101. | Üzemanyag II.  | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. július     | 2020. Harmadik negyedév |
| 102. | Üzemanyag III.   | 1 | Nemzeti eljárásrend | Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés | 2020. október    | 2020. Negyedik negyedév |
| 103. | Szakértői kapacitás beszerzése a Lechner Nonprofit Kft. részére az "E-ingatlan-nyilvántartás" című projekt kapcsán | 1 | Uniós eljárásrend   | Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás   | 2020. szeptember | 2021. október           |